

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA LAGOS SÃO JOÃO REFLORESTAMENTO DE MANANCIAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO JOÃO - FAZENDA NOVA MIRACEMA ANEXO II A - CROMOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Mess										
Etapas	1	2	3	4	5		7 8	9		ercentual de cução financeira
ENTREGAS										
PT - 01 - Plano de Trabalho										3%
Custo (R\$)										
RLC - 01 - Relatório de Levantamento de Campo										6%
Custo (R\$)						_				
PRF/TA - 01 - Projeto de Restauração Florestal & Termo de Adesão										11%
Custo (R\$)										
R - 01 - Relatório de Cercamento e Preparo do Terreno e do Solo (Etapa 1)										6%
Custo (R\$)										
R - 02 - Relatório de Plantio das Mudas (Etapa 1)										20%
Custo (R\$)										
R - 03 - Relatório de Cercamento e Preparo do Terreno e do Solo (Etapa 2)										6%
Custo (R\$)				_				_		
R - 04 - Relatório de Plantio das Mudas (Etapa 2)										20%
Custo (R\$)										
R - 05 - Relatório de Cercamento e Preparo do Terreno e do Solo (Etapa 3)										6%
Custo (R\$)										
R - 06 - Relatório de Plantio das Mudas (Etapa 3)										20%
Custo (R\$)										
AP - 01 - Apresentação dos resultados à Câmara Técnica de Restauração Florestal do CBHLSJ										2%
Custo (RS)				ENCERRAMENTO CONTRA	ATUAL					
Medição das últimas etapas, faturamento, emissão de NF e pagamento										0%
Custo Total (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%